Приложение № 2 к Государственному контракту №    от ____________ 2015 г.
График выполнения работ по объекту: «Строительство аэропорта Тиличики, Камчатский край»
	№
п/п
	Наименование этапов и их содержание
	Длительность, дни
	День начала работ
	День окончании работ
	Стоимость» руб.
	2015 год

	
	
	
	
	
	
	1-30
	31-60
	61-90
	91-120
	121-150
	151-180
	181-210
	211-240
	241-270

	I
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Разработка проектной документации.
	270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1 этап
	55
	1 день
	55 день
	
	__________
	_______
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Разработка схемы генерального плана развития аэродрома .
	35
	1 день
	35 день
	
	__________
	__
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Предварительный расчет необходимого финансирования.
	35
	1 день
	3 5 день
	
	__________
	__
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Разработка вариантов планировок объемных зданий и сооружений.
	35
	1 день
	35 день
	
	__________
	__
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Инженерные изыскания.
	35
	1 день
	35 день
	
	__________
	__
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Согласование 1 этапа с Государственным Заказчиком.
	20
	36 день
	55 день
	
	
	        ___
	
	
	
	
	
	
	

	2
	II этап
	125
	56 день
	180 день
	
	
	                __
	__________
	__________
	__________
	__________
	
	
	

	2.1
	Проектные работы в объеме положений п. 16 Задания на проектирования.
	105
	56 день
	160 день
	
	
	                  _
	__________
	__________
	__________
	___
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	            
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Получение и оформление исходно-разрешительной документации (технические условия, справки, согласования и др.), подготовка материалов по дополнительному землеотводу, подготовка материалов и оформление градостроительного плана земельного участка.
	105
	56 день
	160 день
	
	
	                  _
	__________
	__________
	__________
	___
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Согласование II этапа с Государственным заказчиком.
	20
	161 день
	180 день
	
	
	
	
	
	
	         _____
	
	
	

	3
	III этап
	90
	181 день
	270 день
	
	
	
	
	
	
	
	__________
	__________
	__________

	3.1
	Подготовка, сдача и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы. Получение заключения по проектной документации.
	70
	181 день
	250 день
	
	
	
	
	
	
	
	
__________
	
__________
	
___

	3.2
	Передача Застройщику откорректированной в соответствии с заключениями экологической и государственной экспертизы проектной документации, а также прочей документации согласно Заданию на проектирование.
	20
	251 день
	270 день
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

        ______


Примечание:
1) стоимость этапов проектирования рассчитывается в процентном соотношении: I этап - 50%;  II этап - 45%; Ш этап - 5% от цены Государственного контракта;
2) дни, указанные в столбцах 4 и 5 исчисляются с момента заключения Государственного контракта
Генеральный директор	Исполнитель:
ФКП «Аэропорты Камчатки»
А.Ю. Журавлёв

18

